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PROGRAMA

OBJETIVOS

Portugués:

O objetivo desta disciplina é desenvolver meios e as forma de pesquisa para estruturar os projetos e as
diferentes ferramentas de andlises de projetos, mostrando as conexdes entre 0os projetos a economia, as
empresas e as varias formas de visdo e objetivos dos projetos.

Inglés:
The aim of this course is to develop means and form of research to structure projects and the different




tools of project analysis, showing the connections between projects for the economy, companies and
various forms of vision and objectives of the projects.

Espanhol:

El objetivo de este curso es desarrollar medios y forma de investigacién para estructurar los proyectos y
las diferentes herramientas de analisis de proyectos, mostrando las conexiones entre los proyectos de la
economia, las empresas y las diversas formas de la visiéon y los objetivos de los proyectos.

JUSTIFICATIVA

Portugués:

A economia cresce em complexidade e o planejamento estratégico exigem cada vez mais uma estrutura
eficiente no uso do capital escasso na correta alocacdo destes recursos. Diante disto, o estudo da melhor
forma se faz necessario a correta compreensao dos projetos nas empresas e na economia, suas forma
de avaliacao e gestao.

Inglés:

The economy grows in complexity and strategic planning is increasingly requires efficient structure for
the use of scarce capital in these resources being correctly allocated. In view of this, best practice
studies are necessary for having the correct understanding of projects in business and economy and for
their way of assessment and management.

Espanhol:

La economia crece en complejidad y requieren una planificacion estratégica estructura cada vez mas
eficientes en el uso de capital escaso en la correcta asignacion de estos recursos. En vista de esto, el
estudio de la mejor manera es necesario corregir la comprension de los proyectos en los negocios y la
economia, su forma de evaluacion y gestion.

CONTEUDO/EMENTA

Portugués:

Elaboracédo e analise de projetos privados de investimento de capital: Descricdo dos capitais e medidas
de apropriagdo (O Pentagono do Crescimento); Fases do planejamento empresarial; A explicitagdo dos
riscos nos modelos de avaliacdo de projetos; Analise de beneficios e custos sociais de projetos
socioambientais.

Inglés:
Elaboration and project analysis of private capital investment: capital Description and appropriation

measures (The Growth Pentagon); Stages of business planning; The explanation of risks in project
evaluation models; Analysis of social benefits and costs of environmental projects.

Espanhol:

Medidas de capital Descripcion y apropiacion (El crecimiento); Pentagono: preparacion y analisis de
proyectos de inversion de capital privado Etapas de planificacion de negocios; La explicacion de los
riesgos en los modelos de evaluacion de proyectos; Analisis de los beneficios sociales y costos de
proyectos ambientales
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CRITERIOS DE AVALIACAO (maximo 160 caracteres)

Portugués:

Artigo cientifico para publicagdo
Prova escrita

Seminéarios

Resenhas criticas

Inglés:

Scientific article for publication
Written test

Seminars




Critical reviews

Espanhol:
Articulo cientifico
Examen escrito
Seminarios
Resefas criticas

Observacdes:
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